CRONOGRAMA


Cronograma Ronda 1 y Migraciones
2014
2015
Ago / Nov 14
*13-ago-14 Anuncio de la Ronda Uno
*Retroalimentación de las áreas anunciadas
Nov 14 / Ene 15
Publicación de Prebases de Licitación (CNH)
Feb / Abr 15
*Venta de Bases de Licitación (CNH)
*Apertura de Cuarto de Datos (CNH)
May / Sep 15
Adjudicación de los contratos
Ago / Nov 14
*Definición de Modalidad, Términos y Condiciones Técnicos de los Contratos (SENER)
*Definición de Condiciones fiscales y variables de adjudicación (SHCP)
Nov 14 / Ene 15
Retroalimentación de los términos y condiciones
Ago 14 / Ene 15
Conformación de cuarto de datos (CNH)
Oct 14 / Ene 15
Estudio de Impacto Social (SENER)
Ago / Dic 14
Migración de CIEP y COPF a CEE (11 contratos)
Nov 14 / Dic 15
Asociaciones con Pemex (farmouts): Campos maduros, petróleo extrapesado, así como petróleo y gas en aguas profundas